

แผนปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 ตามที่ได้รับจัดสรรตามแผนเงินบำรุงปี งบประมาณ 2561 (งบ EMS)

รายการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 หลัง
 สำหรับโรงพยาบาลเชียงใหม่ อําเภอเชียงใหม่ จังหวัดน่าน

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะเจาะจง)	ระยะเวลา (วันทำการ)	แผนการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
1	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ 2) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ - เว็บไซต์ e-GP - เว็บไซต์หน่วยงาน - ปิดประกาศหน่วยงาน	1	-
2	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)	1	15-26 ม.ค. 2561
3	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อหรือจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	29 ม.ค.-2 ก.พ. 2561
4	- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน - เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง	1 1	- 5-9 ก.พ. 2561
5	คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	-
6	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา - ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 50,000,000 บาท - ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป	5 5	12-16 ก.พ. 2561
7	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	7	19-27 ก.พ. 2561
8	ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1	28 ก.พ.- 6 มี.ค. 2561
9	หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญา/ข้อตกลง ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ให้ สตง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง		-
10	ตรวจรับ/ส่งมอบงาน	1	25-พ.ค.-2561

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
 (นางกรรณิการ์ ชัดขจร)
 เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน
 (นายดิลก คูศิริรัตน์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
 (นายอภิชาติ สลาวรรวิวัฒน์)
 นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๑๒๙๖๖/๒๕๖๐
 ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐

โรงพยาบาลเชียงใหม่กลาง

ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายจ่าย
1. ประมาณการรายรับ ประจำปี 2561	1. ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2561
งบอุดหนุน 31 31.ค. 60	1.1 Variable Costs
งบ (งบค่าเสื่อม)	24,005,166.63
งบ ๙ (ภาษี/โครงการ/งบม.)	1.2 Fixed Costs
/PPB	14,869,285.85
หัก ณ ที่จ่าย/ปกติ.	1.3 Other
โครงการจาก อปท.	1,970,325.08
โครงการผู้สูงอายุ/จิตเวช/เบาหวาน	1.4 งบลงทุน
งบฝากอื่น ๆ	- ค่าครุภัณฑ์
งบฝากมีวัตถุประสงค์เฉพาะ (EMS)	- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบฝากเงินอุดหนุนสถานะและสิทธิ์	354,300.00
งบฝากมีวัตถุประสงค์เฉพาะ (ค่าตอบแทน จ. 11)	628,700.00
งบฝากเพื่อสนับสนุนหน่วยงาน (รพ. น่าน)	5,289,064.18
หัก หนี้ค้างชำระ 31 31.ค. 60	1.5 ค่ารองจ่ายเงินบำรุง (ไม่เกินร้อยละ 10)
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ	1.6 สนับสนุน รพ.สต./สสช. ในเขต(เฉพาะที่จ่ายจากเงินบำรุง
	700,000.00
	2. หนี้ค้างชำระ ปี 2560
	10,362,864.24
รวมประมาณการรับ+เงินบำรุงคงเหลือ	รวมประมาณการรายจ่าย
67,652,920.54	58,179,705.98

ลงชื่อ ผู้เสนอแผนเงินบำรุง
 (นายอภิชาติ สถาวรวิวัฒน์)
 นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงใหม่กลาง

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
 (นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

นพ.ส.

กลุ่มงาน	รายการ	ราคา	เหตุผล/ความจำเป็น	อนุมัติ ติ	อนุมัติ ไม่	หมายเหตุ
โรคเรื้อรัง	ต่อเติมคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	250,000.00	ห้องที่ทำการให้คำปรึกษาและทำSpirometry ติบแบบ	/		
รังสีวิทยา	ปรับปรุงห้องล้างฟิล์มเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	4,000.00	ใช้กับผู้ป่วยเอกซเรย์	/		
แพทย์แผนไทย	ปรับทางเดินห้องแพทย์แผนไทย	20,000.00	ทางเดินแคบเวลาเป็นรถเงินหรือเตียงผู้ป่วยไม่สะดวก เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ	/		
	ซ่อมแซมห้องขนาด			/		
ผู้ป่วยนอก	เปลี่ยนบานเกล็ดห้องบัตรเป็นกระเบื้องสีขาวบานเลื่อน	8,500.00	อากาศร้อนเปิดแอร์ไม่เย็นบานเกร็ดขาวดูใช้งานมานาน			
ผู้ป่วยนอก	กันผนังห้องนี้ผู้ป่วยนอกที่หลังโต๊ะตรวจניתให้ ด้านบนชิดเพดานและมีประตูบานเลื่อน	8,000.00	กันผนังด้านบนห้องนี้ให้ชิดเพดานเนื่องจากมีกลิ่น เหม็นออกมาทราบจากผู้รับบริการด้านนอกและเพื่อความ เป็นสัดส่วนระเบียบเรียบร้อย	/		
ER	โครงการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน	338,200.00		/		งบ EMS
		628,700.00				